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Lavori di sistemazione delle aree pubbliche relativa alla zona pedonale di piazza

G.Grosso, via Ferrero, parte di via Compayre e via O.Mosso
Deliberazione di G.C. n. 46 del 10/04/2019 15/12/2019 10/03/2020 99.312,02 85.193,33

lieve scostamento dei tempi causa 

avverse condizioni climatiche e 

necessità di lavorazioni aggiuntive 

migliorative

Lavori di restauro, consolidamento e recupero funzionale delle facciate del palazzo

comunale
Deliberazione di G.C. 49 del 10/04/2019 10/12/2019 30/01/2020 127.413,84 87.798,33

lieve scostamento dei tempi causa 

avverse condizioni climatiche e 

necessità di lavorazioni aggiuntive 

migliorative

Lavori di sistemazione degli spazi pubblici laterali alla carreggiata di ingresso a

piazza Vittorio Veneto, relativamente al lotto n.1 parte 1b
Deliberazione di G.C. 134 del 30.10.2019 31/12/2019 25/09/2020 83.000,00 52.444,34

scostamento dei tempi causa avverse 

condizioni climatiche, necessità di 

lavorazioni aggiuntive migliorative e 

sospensione forzata e prolungata 

attività da DPCM causa pandemia da 

covid-19

Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione bituminosa di Via Onorio

Mosso
Deliberazione di G.C. n. 113 del 18.11.2020 30/04/2021 --- 41.700,00 29.021,07

nei tempi previsti compatibilmente con 

le condizioni climatiche per poter 

eseguire lavori stradali di superficie a 

regola d'arte

Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico presso

l’edificio adibito a Biblioteca “F.lli Jacomuzzi” di Via Lagrange n. 1 mediante l’uso

di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita

dell’opera conformi al decreto del ministro dell’ambiente della tutela del territorio e

del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 259 del

06/11/2017 – Lotto 1

Deliberazione di G.C. 96 del 08.10.2020 + 

Deliberazione di G.C. n. 109 del 04.11.2020
15/06/2021 --- 70.000,00 51.181,99 nei tempi previsti

Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II:

tratti 4-5

Deliberazione di G.C. n. 174 del 19.12.2018 + 

Deliberazione di G.C. n. 127 del 22.10.2019 + 

Deliberazione di G.C. n. 141 del 23.12.2020

31/12/2021 lavori da iniziare 595.096,49 288.112,05

nei tempi previsti compatibili con lo 

svolgimento della procedura di 

affidamento lavori ai sensi D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.

Lavori di realizzazione della rete dati presso la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di

Via Bussolette n. 4, la Scuola Primaria “G. Grosso” di Viale Roma n. 5 e la Scuola

Secondaria di I° Grado di Viale Roma n. 12

Deliberazione di G.C. n. 122 del 02.12.2020 20/08/2021 lavori da iniziare 72.381,82 37.883,57

nei tempi previsti compatibili con lo 

svolgimento delle lavorazioni in 

sicurezza all'interno di ambienti 

scolastici
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