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Recupero del sagrato antistante la chiesa parrocchiale SS.Vincenzo e Anastasio Deliberazione di G.C. n. 81 del 14.07.2021 15/12/2021 04/02/2022 167.064,12 109.155,83

lieve scostamento dei tempi previsti ma 

sempre compatibili con lo svolgimento 

delle lavorazioni in sicurezza . Le cause 

sono dovute all'assenza di personale 

delle imprese esecutrici causa covid-19, 

cause eventi atmosferici estivi avversi e 

difficoltà di reperimento materie prime 

con il caro materiali e soprattutto per la 

campagna archeologica a seguito 

rinvenimenti di beni da tutelare ai sensi 

D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. durante scavi 

(intervento Soprintendenza 

Archeologica)

Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico presso l’edificio

adibito a Biblioteca “F.lli Jacomuzzi” di Via Lagrange n. 1 mediante l’uso di materiali

e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi al

decreto del ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre

2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 259 del 06/11/2017 – Lotto 2

Deliberazione di G.C. n. 80 del 14.07.2021 31/12/2022 03/09/2022 179.170,92 121.607,68

lavori terminati nei tempi previsti. 

Hanno subito l'incremento dei prezzi 

dovuti al rincaro materiali con 

applicazione disposti D.L. 50/2022 e 

s.m.i.

Lavori manutenzione straordinaria per adeguamento locali adibiti ad archivio ed

installazione di piattaforma elevatrice presso l'edificio della scuola primaria "G.

Grosso" in viale Roma 5

Deliberazione di G.C. n. 63 del 06.05.2022 31/08/2022 19/08/2022 120.000,00 80.521,39

nei tempi previsti compatibili con lo 

svolgimento delle lavorazioni in 

sicurezza all'interno di ambienti 

scolastici

Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede di via Gaude e della Piazza

Jacomuzzi – lotto n. 1
Deliberazione di G.C. n. 78 del 06.06.2022 23/11/2022 03/11/2022 41.700,00 29.021,07 nei tempi previsti 

Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II:

tratti 4-5

Deliberazione di G.C. n. 174 del 19.12.2018 + 

Deliberazione di G.C. n. 127 del 22.10.2019 + 

Deliberazione di G.C. n. 141 del 23.12.2020

30/06/2022 27/12/2022 595.096,49 322.224,90

oltre i tempi previsti causa necessità di 

sostituzione subappaltatore, causa 

rincaro e reperimento delle materie 

prime e compensazione prezzi e per 

avverse condizioni atmosferiche

Lavori di manutenzione della copertura e di contenimento energetico presso la

Biblioteca “F.lli Jacomuzzi” mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto

ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi al decreto del ministro

dell’ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato

nella gazzetta ufficiale n. 259 del 06/11/2017 – Lotto 3

Deliberazione di G.C. 91 del 21/08/2022 lavori da iniziare lavori da inziare 233.500,00 175.994,37

lavori da iniziare appena terminata la 

stagione climatica di accensione 

impianti termici 2022/2023 

(presumibilmente dopo il 15/04/2023) 

dato che sono interessate dalle 

lavorazioni parti dell'involucro edilizio 

notevolmente disperdenti energia 

termica

Lavori di riqualificazione, interventi di ristrutturazione edilizia, efficentamento

energetico del teatro di proprietà comunale
Deliberazione di G.C. n. 151 del 26,12,.2022 lavori da iniziare lavori da iniziare 260.000,00 176.928,31

lavori da iniziare previa aggiudicazione 

definitiva di procedura di affidamento 

tramite centrale unica di committenza 

della Città Metropolitana di Torino per 

contratti finanziati in tutto o in parte 

con risorse PNRR (D.L. n.77/2021 

e.s.m.i.)

Lavori per la riqualificazione, l'eco-efficienza in ottica nZEB e l'installazione di

sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, finalizzati alla riattivazione

sociale dell'edificio esistente destinato a Edilizia Economica e alla realizzazione di una

quota parte della nuova Comunità Energetica Locale.

progettazione in corso lavori da iniziare lavori da iniziare 1.015.000,00 progettazione in corso

lavori da iniziare previa indizione di 

procedura di affidamento tramite 

centrale unica di committenza della 

Città Metropolitana di Torino per 

contratti finanziati in tutto o in parte 

con risorse PNRR (D.L. n.77/2021 

e.s.m.i.)
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